


Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior



RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0304
Denumire instituție:	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Titlu proiect:	Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din București (ASE) în vederea sustinerii și dezvoltării componentei practice a activităților lor didactice
Domeniu vizat:	3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	380.000 LEI

Raport tehnic

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați)

Pe durata de implementare a proiectului, în contextul restricțiilor cauzate de pandemia COVID 19, au fost derulate următoarele activități: A1. Analiza stadiului actual și a potențialului de cercetare aplicativă al ASE din București în industria viei și vinului. A2. Organizare workshop cu tema "Analiza și dezvoltarea capacității de cercetare aplicativă în domeniul marketingului și calității vinului din România". Evenimentul a fost organizat pe durata a două zile (30 sept - 2 oct 2020) și au fost invitate 15 de persoane cu expertiză pe domeniul marketing-ului și analizei de calitate, în cadrul Centrului de Pregătire Profesională Predeal. A3. Elaborarea unui ghid privind marketing-ul produselor din industria viei și vinului și a unui manual / îndrumar de analiză a calității vinului din România. A4. Elaborarea unei hărți interactive care include zonele și soiurile de vin din România, tradițiile locale/regionale pentru promovarea produselor și stimularea activităților din turismul oenologic. Harta interactivă integrează și aspectele principale privind implementarea proiectului și rezultatele obținute (www.econvin.ase.ro). A5. Organizare workshop tematic demonstrativ privind "Bunele practici în marketingul vinului și analiza de calitate". Evenimentul a fost organizat pe durata a două zile (2-4 oct 2020) și au participat 30 de persoane cu reprezentativitate din industria viei și vinului, la Centrul de Pregătire Profesională Predeal. A6. Dezvoltarea componentei aplicative a activităților didactice din cadrul a două cursuri postuniversitare pe domeniul marketingului și analizelor de calitate a produselor specifice industriei viei și vinului. În perioada 23 - 29 noiembrie 2020 s-a desfășurat Programul Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN INDUSTRIA VINULUI, cu un număr de 41 de participanți, în raport cu valoarea indicatorului de rezultat aferent propunerii de proiect, respectiv 20 de participanți. Cursul s-a organizat în sistem online, cu ajutorul platformelor online.ase.ro și zoom.us, motiv pentru care a fost necesară o realocare a cheltuielilor, de la componenta materială (cazare, masă) spre cheltuieli cu echipamentele TIC (laptop și tablete). A7. Organizarea unui schimb de bune practici la principalele organizații de profil din industria viei și vinului din România, nu a putut fi desfășurată din motive legate de restricțiile impuse de COVID 19. A8. Dezvoltarea unor planuri integrate de transformare organizațională pentru fiecare entitate vizitată. Echipe mixte de studenți, prin consultare online cu reprezentanții a trei firme din industria viei și vinului, au realizat sub coordonarea experților din proiect, planuri de transformare organizațională inovativă cu caracter interdisciplinar. A9. Schimb de bune practici internaționale în domeniul marketingului și analizei de calitate a produselor din industria viei și vinului, nu a fost realizată din motive legate de restricțiile COVID 19. A10. Realizarea achizițiilor. S-au realizat achizițiile specifice pentru dotarea laboratorului, iar prin achizițiile TIC propuse și derulate se asigură conectivitatea resurselor umane implicate și a spațiilor de tip laborator create, pentru activități didactice și de cercetare desfășurate în sistem față în față și online. A11. Managementul proiectului, s-a asigurat respectarea integrală a principiilor privind eficiența și eficacitatea cheltuielilor resurselor financiare. În planul rezultatelor obținute, proiectul înregistrează următoarea situație:

R1 O infrastructură de cercetare aplicativă pe domeniul marketingului și analizei de calitate a produselor din industria viei și vinului realizată la Centrul de Pregătire Postuniversitară Predeal al ASE - în curs de finalizare pentru încheierea procedurilor de achiziție și livrare.

R2. Două programe de pregătire postuniversitară consolidate din perspectiva activităților instructiv-educative și de cercetare

aplicativă, dedicate absolvenților ASE dar și altor categorii potențiale de persoane interesate - indeplinit complet, cu un număr de participanți dublu fata de valorile estimate. Pe baza feedback-ului primit de la participanți și formatori, va fi dezvoltată o nouă propunere de program postuniversitar, care să răspundă nevoilor din industria viei și vinului.

R3. Două workshop-uri tematice realizate cu persoane invitate, cu expertiză de specialitate dar și studenți - indeplinit complet.

R4. Două schimburi de bune practici organizate unul pe plan intern și unul pe plan internațional. Se indeplinește prin compensare cu R2, unde numărul de participanți a fost depășit cu 100%

R5. Trei planuri integrate de transformare organizațională realizate de echipe mixte de studenți ce au fost propuse unor firme reprezentative din industria viei și vinului - indeplinit complet

R6. Un ghid privind marketing-ul produselor din industria viei și vinului, un îndrumar de analiză a calității vinului și o hartă interactivă - în curs de finalizare.

Pentru realizarea activităților și a indicatorilor de rezultat au fost efectuate cheltuieli salariale, cu încadrarea în bugetul aprobat inițial, cheltuielile de personal, generate de desfășurarea celor două workshop-uri, cheltuieli materiale (echipamente de laborator și echipamente TIC). Confinanțarea ASE a fost cheltuită parțial pentru achiziționarea unor mijloace fixe necesare dezvoltării laboratorului de analiză senzorială, de la Centrul de Pregătire Profesională Predeal. Sumele direcționate inițial pe categoria "Alte Cheltuieli Eligibile" au fost realocate în categoria "Cheltuieli Materiale", conform cererii transmise și aprobate de către CNFIS.

La data elaborării prezentului raport, mai sunt în derulare proceduri de achiziție aferente infrastructurii de cercetare modernizate de la Centrul de Pregătire Profesională Predeal, care vor încheiate conform graficului de implementare al proiectului.

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Cod final de înregistrare:	CNFIS-FDI-2020-0304
Denumire instituție:	ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Titlu proiect:	Modernizarea și eficientizarea infrastructurii educaționale a Academiei de Studii Economice din București (ASE) în vederea sustinerii și dezvoltării componentei practice a activităților didactice
Domeniu vizat:	3. Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților
Bugetul aprobat:	380.000 LEI

RAPORT EXECUȚIE BUGETARĂ FINALĂ

Nr. crt.	DENUMIRE CAPITOL BUGET	TOTAL VALOARE PROIECT [LEI]		VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ [LEI]	
		APROBATĂ MEC	COFINANȚARE	APROBATĂ MEC	COFINANȚARE
I.	Cheltuieli de personal	190.000,00	0,00	193.924,00	0,00
I.1.	din care*, cheltuieli de management	37.995,00	0,00	38.715,00	0,00
II.	Cheltuieli materiale	43.268,00	17.908,00	185.779,17	17.973,95
III.	Alte cheltuieli eligibile	146.732,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Alte cheltuieli finanțate din veniturile proprii ale universității**	0,00	39.092,00	0,00	39.026,05
TOTAL (pe tipuri de finanțare)		380.000,00	57.000,00	379.703,17	57.000,00
TOTAL GENERAL NECHELTUIT		296,83			

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.

**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Semnătură, stampilă



Data: 10.02.2021

Director Economic

Economist dr. Loredana Dinulescu

Semnătură

Director proiect

Prof. univ. dr. Dorel Mihai Paraschiv

Semnătură